

## 平成30年度 パラオ諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表（案）

日次	月 日	曜日	ペリリュウ班		アンガウル班		
			都市（空港）	行 動 及 び 概 要	時間	都市（空港）	行 動 及 び 概 要
1	12月1日	土		【結団式】			成田 泊
2	12月2日	日	成田発 グアム着 グアム発 コロール着	(UA827) (UA157)			コロール 泊
3	12月3日	月		【在パラオ日本国大使館表敬訪問】 【パラオ共和国関係機関表敬訪問及び打合せ】			コロール 泊
4	12月4日	火	コロール発 ペリリュウ着	(スピードボート) 【遺骨収容作業、遺骨鑑定】	14:00	ペリリュウ発 アンガウル着	(スピードボート) 【アンガウル州知事表敬訪問】
				ペリリュウ 泊			アンガウル 泊
5	12月5日	水		【遺骨収容作業、遺骨鑑定】			【試掘、遺骨収容作業】
				ペリリュウ 泊			アンガウル 泊
6	12月6日	木		【遺骨収容作業、遺骨鑑定】			【試掘、遺骨収容作業】
				ペリリュウ 泊			アンガウル 泊
7	12月7日	金		【遺骨収容作業、遺骨鑑定】			【試掘、遺骨収容作業】
				ペリリュウ 泊			アンガウル 泊
8	12月8日	土		【焼骨式】			【試掘、遺骨収容作業】
				ペリリュウ 泊			アンガウル 泊
9	12月9日	日		【現地調査、追悼式準備】			【試掘、遺骨収容作業、遺骨鑑定】
				ペリリュウ 泊			アンガウル 泊
10	12月10日	月		【追悼式】	09:00		【試掘、遺骨収容作業、遺骨鑑定】
				ペリリュウ 泊			アンガウル 泊
11	12月11日	火	ペリリュウ発 コロール着	(スピードボート) 【在パラオ日本国大使館結果報告】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】		アンガウル発 ペリリュウ着	(スピードボート)
							コロール 泊
12	12月12日	水	コロール発 グアム着 グアム発 成田着	(UA192) (UA196)			千代田区 泊
13	12月13日	木		【遺骨引渡式及び解団式】			

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

平成30年度 パラオ諸島戦没者遺骨収集派遣 概見図

