

令和元年度 パラオ諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表

| 日次 | 月日 | 曜日 | ペリリュー班 | | アンガウル班 | |
|----|--------|----|------------------------------|---|------------------|--|
| | | | 都市(空港) | 行動及び概要 | 都市(空港) | 行動及び概要 |
| 1 | 11月30日 | 土 | | 【結団式】 | | 成田 泊 |
| 2 | 12月1日 | 日 | 成田発 グアム着 コロール | (UA827) (UA157) | | コロール 泊 |
| 3 | 12月2日 | 月 | | 【在パラオ日本国大使館表敬訪問】 【パラオ共和国関係機関表敬訪問及び打合せ】 | | コロール 泊 |
| 4 | 12月3日 | 火 | コロール発 三ツ子島着 ペリリュー | (スピードボート) 【ペリリュー州知事表敬訪問】 | コロール発 アンガウル着 | (スピードボート) 【アンガウル州知事表敬訪問】 アンガウル 泊 |
| 5 | 12月4日 | 水 | | 【遺骨調査】 ペリリュー 泊 | | 【伐採・遺骨調査】 アンガウル 泊 |
| 6 | 12月5日 | 木 | | 【遺骨調査】 ペリリュー 泊 | | 【伐採・遺骨調査】 アンガウル 泊 |
| 7 | 12月6日 | 金 | | 【遺骨調査】 ペリリュー 泊 | | 【焼骨式準備】 アンガウル 泊 |
| 8 | 12月7日 | 土 | | 【遺骨収容作業】 ペリリュー 泊 | | 【焼骨式】 アンガウル 泊 |
| 9 | 12月8日 | 日 | | 【遺骨収容作業】 ペリリュー 泊 | | 【遺骨調査】 アンガウル 泊 |
| 10 | 12月9日 | 月 | | 【焼骨式】 | アンガウル発 ペリリュー着 | (スピードボート) ペリリュー 泊 |
| 11 | 12月10日 | 火 | | 【アンガウル・ペリリュー合同追悼式】 | | ペリリュー 泊 |
| 12 | 12月11日 | 水 | ペリリュー発 コロール着 | (スピードボート) 【在パラオ日本国大使館結果報告】 (遺骨証明書発給及び遺骨箱封印) | | コロール 泊 |
| 13 | 12月12日 | 木 | コロール発 グアム着 グアム着 成田着 | (UA158) (UA828) | | 千代田区 泊 |
| 14 | 12月13日 | 金 | | 【遺骨引渡式及び解団式】 | | |

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和元年度 パラオ諸島戦没者遺骨収集派遣 概見図

