

令和3年度 第1回北マリアナ諸島現地調査・遺骨収集 日程表

日次	月日	曜日	都市(空港)	行動及び概要
1	1月6日	木	成田発 グアム着	(UA197便) グアム 泊
2	1月7日	金	グアム発 サイパン着	(UA174便) サイパン 泊
3	1月8日	土		【隔離期間】
4	1月9日	日		
5	1月10日	月		
6	1月11日	火		
7	1月12日	水		
8	1月13日	木		【打ち合わせ】 【現地調査】 サイパン 泊
9	1月14日	金		【検体採取】
10	1月15日	土		
11	1月16日	日		
12	1月17日	月		
13	1月18日	火		
14	1月19日	水		【検体採取】 【打ち合わせ】
15	1月20日	木		
16	1月21日	金	サイパン発 グアム着 グアム発 成田着	(UA117便) (UA196便) 【解団】

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

令和3年度 第1回北マリアナ諸島現地調査・遺骨収集 概見図

