

第1回インドネシア戦没者現地調査・遺骨収集日程表

日次	月日	曜日	時間	都市(空港)	行動及び概要
1	11月25日	土	16:00		【結団式】 泊 前
2	11月26日	日	11:45 17:30 23:15	羽田発 ジャカルタ着 ジャカルタ発	(NH5481便) (GA656便) 泊 機中
3	11月27日	月	06:30 09:45 11:05	ジャヤブラ着 ジャヤブラ発 ピアク着	(JT939便) 【日尼合同チーム打合せ】 【ピアク県関係機関等表敬及び打合せ】 泊 ピアク
4	11月28日	火			【形質鑑定・検体採取作業】 泊 ピアク
5	11月29日	水			【形質鑑定・検体採取作業】 泊 ピアク
6	11月30日	木			【形質鑑定・検体採取作業】 泊 ピアク
7	12月1日	金			【形質鑑定・検体採取作業】 泊 ピアク
8	12月2日	土			【現地調査】 泊 ピアク
9	12月3日	日			スビオリ班 ピアク→スビオリ移動 【現地調査】 泊 スビオリ 泊 ピアク
10	12月4日	月			【地方関係機関との打合せ】 スビオリ 泊 ピアク班 【形質鑑定・検体採取作業】 泊 ピアク
11	12月5日	火			【地方関係機関と打合せ】 スビオリ→ピアク移動(陸路2.5時間) 【形質鑑定・検体採取作業】 泊 ピアク
12	12月6日	水			【形質鑑定・検体採取作業】 泊 ピアク
13	12月7日	木	11:40 13:35 16:40 18:05	ピアク発 マカッサル着 マカッサル発 ジャカルタ着	(JT939便) (GA643便) 泊 ジャカルタ
14	12月8日	金			【在インドネシア日本国大使館へ結果報告】 泊 ジャカルタ
15	12月9日	土	07:15 16:25	ジャカルタ発 羽田着	(NH872便)

第1回インドネシア戦没者現地調査・遺骨収集 概見図

