

平成29年度 ビスマーク・ソロモン諸島戦没者遺骨収集派遣 日程表

日次	月 日	曜日	都市（空港）							
			1班	都市（空港）	2班	都市（空港）	3班			
1	3月7日	水	成田発	【結団式】 【PX055便】						機中泊
2	3月8日	木	ポートモレスビー着	【バプアニューギニア国立博物館表敬訪問】						ポートモレスビー泊
3	3月9日	金	ポートモレスビーブカ着	【ブーゲンビル自治州政府表敬訪問】						ブカ泊
4	3月10日	土	ブカラウカ着	【遺骨収容作業】	ブカ発 タロキナ着	【遺骨収容作業】				【洗骨・遺骨整理等】 ブカ泊
5	3月11日	日		【遺骨収容作業】		【遺骨収容作業】				ブカ泊
6	3月12日	月	アラウブイン着	【遺骨収容作業】		【タロキナ行政表敬訪問】				ブカ泊
7	3月13日	火		【ブイン行政表敬訪問】 【シワイ行政表敬訪問】 【遺骨収容作業】		【遺骨収容作業】				ブカ泊
8	3月14日	水		【遺骨収容作業】		【遺骨収容作業】				ブカ泊
9	3月15日	木	ブイラウカ着	【キエタ行政表敬訪問】 【遺骨収容作業】	タロキナブカ着	【遺骨収容作業】				ブカ泊
10	3月16日	金	アラウブカ着	【遺骨収容作業】		【洗骨・遺骨整理等】				ブカ泊
11	3月17日	土		【洗骨・遺骨整理等】						ブカ泊
12	3月18日	日		【洗骨・遺骨整理等】						ブカ泊
13	3月19日	月		【焼骨・追悼式】						ブカ泊
14	3月20日	火	ブカラウカ着	【在PNG日本国大使館 結果報告】 【遺骨証明書発給及び遺骨箱封印】						ポートモレスビー泊
15	3月21日	水	ポートモレスビー成田着	【PX054便】						千代田区泊
16	3月22日	木		【遺骨引渡式及び解団式】						

※ 日程は、現地事情等により変更することがある。

平成29年度 ビスマーク・ソロモン諸島戦没者遺骨収集派遣 概見図

【別紙2】

