

		上期検討					下期検討							
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	標準仕様書の改定	2.0版案作成	WT・ベンダ分科会意見反映		全国照会意見反映	2.0版発出 精査	2.0版の改定案作成		意見反映	意見反映	全国照会意見反映	意見反映	精査	2.0版の改定版発出
2	検討会（親会）	第1回 令和4年度検討の進め方等確認			第2回		第3回書面 (R4.9.15) 下期の進め方等確認					第4回WEB (R5.3.16)		2.0版の改定案の決定
3	WT	第1回 2.0版案の検討			第2回 書面確認		第3回WEB (R4.10.14)	2.0版の改定案の検討	意見集約	第4回書面 (R4.11.18) 意見集約	第5回書面 (R5.2.9)	書面確認	意見集約	
4	ベンダ分科会		WT・ベンダ分科会意見集約 2.0版案の確認				第1回WEB (R4.11.2)	2.0版の改定案の検討	意見集約	2.0版の改定案の検討	意見集約	2.0版の改定案の確認	意見集約	
5	全国意見照会			意見照会	意見集約				照会期間 (R4.12.1~12.27)	意見照会	意見集約			
6	データ要件・連携要件	データ要件・連携要件が標準仕様書に影響する場合は、事務局より、適宜、検討会・WT・ベンダ分科会の構成員へ共有し、必要に応じてWT等で検討の上、標準仕様書へ反映する。												