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ネットワークの構築⼿順 Step2︓構築

構築フェーズ

≪表中の表⽰について≫
参︓参加機関 運︓運営主体／準備主体 シ︓システム事業者（医療情報連携ネットワーク構築事業者／電⼦カルテベンダー／ネットワークベンダー）
◎︓主体的に実⾏する ○︓⽀援する △︓必要に応じて対応する －︓対応不要

 1. ⼯程管理 2. 仕様書作成・調達 3. 要件定義・設計 4. 構築 5. テスト

実
施
事
項

⼯程管理体制※を構築し、
システムリリースに向けた
スケジュールを作成したう
えで、定期的に進捗の確認
を⾏う。

※運営主体での管理が難し
い場合は外部委託も検討す
る

Step1の7.の内容をもとに
調達仕様書を作成し、調達
を⾏う。システムを構築す
る事業者を選定し、契約す
る。

2.で契約締結を⾏った事業
者と要件定義を⾏い、ネッ
トワーク設計、ソフトウェ
ア設計、ハードウェア設計
を⾏う。

3.で作成した設計書に従
い、システム全体を構築す
る。

業務機能確認及び関連シス
テムとの連携が仕様通り⾏
えるかテストを⾏う。

主
体

参 ― △ ― △ ○

運 ◎ ◎ ○ ○ △

シ ― ― ◎ ◎ ◎

マ
イ
ル
ス
ト
ン

管理体制構築
全体スケジュール作成
進捗管理表作成
課題管理表作成

調達仕様書作成
事業者との契約

技術要件決定
運⽤要件決定
ネットワーク種別決定
セキュリティ決定
システム構成決定
ネットワーク設計書
ソフトウェア設計書
ハードウェア設計書

医療情報連携NW環境構
築
システム構築（ハードウ
ェア、ソフトウェア）
参加機関からのデータ出
⼒環境構築

単体テスト
結合テスト
総合運⽤テスト

◎推進主体が県の場合の⼀例

例 【運営主体】
⼯程管理は⼯程管理事業
者に委託

【運営主体】
運⽤要件は、業務要件と
機能要件、構築費⽤を考
慮して決定

【⼯程管理事業者】
要件精査
要件定義と各種設計書の
内容の整合性の確認

【システム事業者】
必要なハードウェア（サ
ーバ、ルータ等）を開発
連携システムを開発

【システム事業者】
利⽤者がテストを実施で
きる実証テスト環境を構
築
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【⼯程管理事業者】
⼯程管理のために全体ス
ケジュール、進捗管理
表、課題管理表を作成

※期限、担当者を明記
し、予定と実績を管理

課題管理、進捗管理のた
めの打合せを週1程度実
施

※重要度に応じてメー
ル・電話でも対応

上記要件をもとに、ネッ
トワーク種別、セキュリ
ティ、システム構成を検
討
調達仕様書（ハードウェ
ア、ソフトウェア、ネッ
トワークの構成を具体的
に記載）を作成
調達仕様書をふまえ、シ
ステム調達に想定される
費⽤を算出
主要IT事業者に調達仕様
書を共有して、RFPを実
施
⼊札を実施し、事業者を
選定

【システム事業者】
主要IT事業者にRFP（提
案依頼）を実施して提案
を依頼
⼊札を実施し、事業者を
選定

【システム事業者】
ネットワーク設計書作成
ソフトウェア設計書作成
ハードウェア設計書作成

【運営主体】
協議会で進捗確認

ポータルサイトを開発 テスト⽤患者データを作
成

【参加機関】
テスト環境でシステム動
作を確認
テスト⽤患者データを作
成
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